



## **Auszug aus dem Infoschreiben Juni 2020 der Gemeinde Goms**

---

Das Vorprojekt mit den Ergebnissen der Fachplaner wird Ende Juni 2020 abgeschlossen. Die Abklärungen, bezogen auf das ISOS (Bundesinventar geschützter Ortsbilder), die Parkierungsanlage und die Finanzierung, sind auf gutem Weg. Wir hoffen, zusammen mit der Gemeinde Obergoms und dem Projektteam, der Urversammlung bis im September 2020 die Grundlagen präsentieren zu können.

Gluringen, 16. Juni 2020